



FICHA-RESUMEN DEL PROYECTO:

ACTIVACIÓN AGROECOLÓGICA DE SANT ESTEVE

1. Datos del proyecto y contacto

Municipio: Sant Esteve de Palautordera

Comunidad Autónoma: Catalunya

Población: 3.081 habitantes

Contacto: Tomeu Aspa (Alcalde): tomeua@santestevedepalautordera.cat | Ana Correro (Arran de Terra SCCL, asistencia técnica): ana@arrandeterra.org

Periodo de ejecución: 1ª fase, diagnóstico y arranque, marzo a julio

2. Temáticas trabajadas

- ⊕ **Puesta en marcha de la Política Alimentaria Municipal**
- ⊕ **Gestión forestal resiliente y ganadería extensiva**

- ⊕ **Acceso a la tierra**
- ⊕ **Sensibilización y educación agroecológicas**

3. Objetivo de la acción piloto

Recuperar la dirección de las políticas municipales sobre la actividad agraria y forestal y activar diversos proyectos desde una mirada agroecológica, trabajando en la transición agroecológica del municipio a corto, medio y largo plazo.

4. Descripción breve de las actuaciones realizadas

La intención del proyecto ha sido, por un lado, poner en valor las actividades que ya se estaban dando en el municipio impulsadas por diversos agentes de la comunidad local, y por otro lado, se pretendían activar políticas públicas con una visión transformadora del sistema alimentario y la gestión del territorio. Se desarrollaron cuatro actuaciones principales:

- **Diseño del Mes Agroecológico de Sant Esteve:** Se organizó un ciclo de actividades diversas a finales de octubre coincidiendo con la "2ª Fira de Prop". Se presentó en julio durante "Vins amb Kresta". Se elaboró la programación completa dirigida a la escuela, a personas productoras y personas propietarias agroforestales, etc..
- **Educación agroecológica:** Se estableció alianza con escuela Vallmanya, instituto Can Record y Ademc para colaborar con actividades agroecológicas educativas. Se obtuvo el compromiso de la escuela para reforzar el conocimiento de la actividad agraria en el marco del proyecto de creación de cooperativas CUEME e intervenir en "El Montseny a l'escola" en 2025-2026.
- **Acceso a la tierra:** Primeros contactos con personas propietarias agroforestales. Se organizó un encuentro entre propietarios y se planificó una jornada para reactivar la Asociación de Defensa Forestal. Se analizó potencial de parcelas identificando modelos de cesión atractivos.
- **Silvopastura en terreno forestal:** Se recopiló información sobre licitaciones y pruebas piloto de administraciones catalanas para preparar contratación de rebaño municipal. Se identificaron contactos clave y se elaboró documento de recursos y experiencias previas. El proyecto queda supeditado a trabajos forestales previstos para finales de 2025.



5. Resultados y logros

Principales hitos alcanzados:

- ✓ Primera fase del proyecto de Activación agroecológica desplegada, con plan de trabajo definido y líneas de acción con objetivos concretos arrancadas.
- ✓ Borrador completo del programa del Mes Agroecológico (octubre-noviembre 2025)
- ✓ Alianzas establecidas con Escuela Vallmanya, Institut Can Record y Ademc
- ✓ Contacto fluido con propietarios agroforestal predispuesta a reactivar usos agrarios
- ✓ Documento de recursos y experiencias previas sobre silvopastura elaborado

6. Factores facilitadores y dificultades

Facilitadores: Preexistencia de proyectos agroecológicos en el municipio (Fira de Prop, Horta Ecosocial) - Población concienciada con nivel económico medio-alto favorable al consumo ecológico - Proyecto Alimenta Territorios como apoyo técnico - Proximidad de otros municipios con proyectos inspiradores

Dificultades: Fase de ejecución coincidente con el final de curso escolar que dificultó proyectos educativos conjuntos - Poco contacto directo con agricultores y ganaderos durante la fase inicial - Escasez de recursos humanos y económicos como municipio pequeño

7. Lecciones aprendidas y recomendaciones

¿Qué funcionó bien? La búsqueda de alianzas con proyectos agroecológicos existentes; el enfoque de tejer alianzas poco a poco demostrando apoyo municipal a iniciativas en marcha.

¿Qué se podría mejorar? Incorporar más personas en reflexión y planificación (población motivada, agricultores, ganaderos, restauración, grupos de consumo); iniciar contactos educativos a principios de curso; forjar planes conscientes de recursos limitados de pequeños municipios.

8. Próximos pasos y continuidad prevista

Interés en continuar: Existe fuerte compromiso municipal. El trabajo realizado es solo el primer paso de una dinámica de atención a la agroecología que pretende activar el Ayuntamiento.

Nuevas acciones previstas: Mes Agroecológico entre octubre-noviembre 2025 con 2ª edición Fira de Prop; educación agroecológica curso 2025-2026 con proyecto CUEME; facilitación usos agrarios en tierras de Sant Esteve; proceso de contratación para silvopastura tras trabajos forestales a finales de 2025.



RED DE
MUNICIPIOS POR
LA AGROECOLOGÍA

XARXA DE
MUNICIPIS PER
L'AGROECOLOGIA

AGROEKOLOGIAREN
ALDEKO UDALERRIEN
SAREA

REDE DE
MUNICIPIOS POLA
AGROECOLOXÍA



Imágenes representativas del proyecto

Imagen 1: Encuentros con propietarios agroforestales



Imágenes 2 y 3: Fira de Prop 2024

